



Diplomado en

PREPARACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CURSO 1
PREPARACIÓN
DE PROYECTOS

CURSO 2
EVALUACIÓN
DE PROYECTOS

CURSO 3
GESTIÓN
DE PROYECTOS



Curso

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS

La evaluación de proyectos permite, a través de un conjunto de antecedentes de apoyo, establecer las ventajas y desventajas que tiene la asignación de recursos para una idea o un objetivo determinado, constituyéndose en una importante herramienta para el tomador de la decisión. En particular permite recomendar si un proyecto aumenta la riqueza del proponente, definir la mejor opción entre varias y optimizar la decisión del inversionista.

OBJETIVOS

- Conocer conceptos básicos de planificación estratégica y su relación con la cartera o portafolio de proyectos de inversión
- Conocer el proceso de planificación estratégica y como difiere del de evaluación de proyectos
- Entender que un proyecto de inversión debe tener tanta alineación estratégica como una rentabilidad financiera/económica

METODOLOGÍA

El curso es 100% online asíncrono, i.e. no hay clases en vivo ni horarios. En la plataforma encontrarás cápsulas con contenido audiovisual, lecturas obligatorias, complementarias, y evaluaciones por cada unidad.

CONTENIDOS

- Planificación estratégica y proyectos
- Building Block
- Exactitud de la Idea – Los bloques de factibilidad y pre factibilidad
- El Bloque de Construcción
- El Módulo de Análisis
- El Enfoque del Marco Lógico
- La Matriz del Marco Lógico (MML)
- Business Model Canvas

PROFESOR



Edgardo Mimica

Ph.D.(c) Universidad de Birmingham U.K. Master en Políticas Públicas Universidad de Harvard. Director académico y profesor del Magíster en Evaluación y Gestión de Proyectos, Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor visitante de la Universidad de Queen's, Canadá.



Curso **EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

El curso está diseñado para profesionales que gestionan proyectos de inversión y desean incorporar en su disciplina las técnicas y herramientas que le permiten comparar y seleccionar alternativas de inversión desde la perspectiva financiera.

OBJETIVOS

- Procesos de pre inversión de un proyecto: De la idea a la aprobación del proyecto. Describir las etapas necesarias para preparar un proyecto de inversión. Podrá definir las actividades críticas de cada etapa y los resultados esperados.
- Conocer y distinguir los conceptos relacionados con la valoración del capital que permitan comparar los usos alternativos de acuerdo con plazo e interés.
- Utilizar el concepto de interés y su uso en la evaluación del proyecto que permite comparar la inversión y el retorno esperado de los proyectos.
- Definir y analizar los indicadores económicos del proyecto que permiten fundamentar su selección de acuerdo con el retorno y el valor.
- Identificar, definir y estimar los costos de gestión del proyecto para definir una estructura de costos e incluirla en el flujo de caja del proyecto.
- Identificar, organizar y valorizar los Ingresos que generará el proyecto a lo largo de su ciclo de vida.
- Analizar y elaborar una estructura flujo de caja que considera las inversiones, ingresos y costos ajustado a las necesidades del proyecto.
- Identificar y analizar las variables de incertidumbre y factores del riesgo del proyecto que permiten determinar la certidumbre y variaciones en los resultados del proyecto.
- Realizar el análisis de la evaluación de un proyecto para identificar las variables críticas de la evaluación, establecer criterios y ponderación y decidir acerca de la información y calidad de la evaluación del proyecto.

METODOLOGÍA

La metodología de UAI Online contempla unidades de contenido 100% en línea, asincrónicas, de aprendizaje individual. El curso está compuesto por una secuencia de unidades que se habilitan paulatinamente.

CONTENIDOS


- Conceptos Introductorios.
- Herramientas de matemáticas financieras.
- Indicadores económicos para el análisis del proyecto.
- Estimación de costos e inversiones.
- Beneficios del Proyecto.
- Flujo de caja.
- Análisis de Riesgos.
- Estudio de caso.

PROFESOR



Franco González

Magíster en Economía Financiera, Universidad de Santiago. MBA e Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. PMP®. Ex Presidente del Capítulo Chileno del Project Management Institute PMI. PMI leadership master class Washington D.C. EE.UU.



Curso **GESTIÓN DE PROYECTOS**

Este curso combina los elementos esenciales de la gestión de proyectos entregando a los participantes métodos efectivos para asegurar que los proyectos terminen en fecha, dentro del presupuesto y que cumplan sus objetivos.

Este curso proporcionará a los participantes una base sólida para iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y controlar y cerrar un proyecto.

Los ejercicios y los estudios de casos se utilizan para demostrar y aplicar los conceptos de gestión de proyectos que se enseñan en el curso.

OBJETIVOS

Capacitar y entregar los conceptos, técnicas y herramientas de dirección de proyectos que permitan al alumno mejorar el desempeño y los resultados de los proyectos, comprendiendo el nivel de complejidad, el contexto, alcance, definiendo los procesos adecuados para abordar la dirección del proyecto.

METODOLOGÍA

La metodología de UAI Online contempla clases en línea con diferentes elementos de aprendizaje individual que incluye controles por clase, lecturas, tareas y videos multimedia con el contenido del programa de estudio, por su parte, el aprendizaje colaborativo se fomenta a través de Foro de la Clases de discusión entre los participantes del curso.

El curso tiene una duración de 5 semanas para las clases online, que incluyen material de lectura obligatoria y lecturas complementarias, la participación en los Foro de la Clases y las actividades evaluativas a fin de desarrollar los conocimientos contemplados por el mismo. Trabajo semanal de 12 horas.

CONTENIDOS

- Contexto de los Proyectos.
- Inicio y plan línea base.
- Gestión de partes interesadas y las comunicaciones.
- Gestión de alcance y Estructura de desglose del trabajo (EDT).
- Cronograma y recursos del proyecto.
- Gestión del presupuesto del proyecto.
- Control de calidad y riesgos.
- Desempeño y cierre del proyecto.

PROFESOR



Franco González

Ingeniero Civil Industrial en la Universidad de Chile y luego obtuvo el grado de Magister en Administración en la misma casa de estudio. Luego realizó estudios de economía en la Universidad de Santiago de Chile obteniendo el grado de Magister en Economía Financiera. Realizó estudios en Information Technolgy Management obteniendo el Diploma en Management of Information Systems en la Stockholm University.